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CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA
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LICITACIONES SELECCION INTERVENTOR Y
CONSTRUCTOR

Ejecucién de Gerencia

Aula Polivalente
Bateria sanitaria
Aula multiple
Bateria sanitaria
Fabricacion de
mobiliario.

(3 semanas)
Entrega de
mobiliario.

(1 semana)
Ejecucion de Interventoria (Incluye un mes para
liquidacion del contrato de obra)

Ejecucién de Obra

Dotacién

ENTREGA Y LIQUIDACION




